



Приказ

от «15» 03 2021г.

№ 42-Д

**О реализации республиканского проекта предпрофильной подготовки
по направлению «Сельское хозяйство»**

В соответствии с протоколом Главы РСО-Алания (от 31 мая 2019 г. № 15-1.6) и приказом Министерства образования и науки РСО-Алания (от 07.10.2019г. №876), в целях реализации мероприятия по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

перечень общеобразовательных организаций муниципального образования Ардонский район, принимающих участие в республиканском проекте предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство» (приложение 1);

план мероприятий по предпрофильной подготовке обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Ардонский район по направлению «Сельское хозяйство» (приложение 2);

муниципальную «дорожную карту» о реализации республиканского проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство» (приложение 3);

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать предпрофильную подготовку обучающихся согласно утвержденному плану мероприятий.

3. Сотруднику Управления образования (Джичоева) осуществлять


дир. м. сов
15.03.21 16 35

методическое сопровождение реализации плана мероприятий и контроль его исполнения общеобразовательными организациями.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский район (Муриева).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы АМС -
начальника Управления образования



А. Швецов

АСМ МО Ардонский район Республики Северная-Осетия Алания

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа №1 г.Ардона
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа №2 г.Ардона
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа №3 г.Ардона
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа №4 г.Ардона
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа с.Кадгарон
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя Общеобразовательная школа с.Кирово
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа с.Коста
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа с.Красногор
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа с.Мичурино
- 10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа с.Нарт
- 11.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа с.Фиагдон
- 12.Средняя общеобразовательная школа с.Рассвет, филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- средняя общеобразовательная школа №1 г.Ардона

ПЛАН
реализации модели предпрофильной подготовки учащихся
общеобразовательных школ АМС МО Ардонский район

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Сроки
1 этап (апрель – август 2021 г.) – организационный				
1.	Определение участников проекта (общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования, промышленные, сельскохозяйственные и иные предприятия (организации))	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации	Список участников проекта	апрель 2021
2.	Создание на уровне образовательных организаций нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию пилотного проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Анализ и утверждение нормативно-правовых документов, разработанных в образовательных организациях Выбор общеобразовательной школой модели обучения участников ученических производственных бригад (УПБ)	апрель 2021
3.	Создание Совета по реализации пилотного проекта (Совет)	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Список состава Совета, совместный приказ	апрель 2021
4.	Изучение социального заказа учащихся и их родителей на определенные программы предпрофильной подготовки	Общеобразовательные организации; Управление образования АМС МО	Самообследование ОО с целью определения социального заказа учащихся и их родителей на	апрель-май 2021

			определенные программы предпрофильной подготовки (обучения)	
5.	Оценка ресурсов ОО, ГАПОУ СКАТ, ИП в реализации пилотного проекта	Управление образования АМС МО; Совет	Выбор общеобразовательной школой модели УПБ по программам предпрофильной подготовки; определение механизмов финансирования реализации проекта; анализ материальной базы ОО, ГАПОУ СКАТ, ИП	апрель-май 2021
6.	Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору) направленных на профессиональную ориентацию	Общеобразовательные организации; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»	Пакет программ	апрель-май 2021
7.	Разработка и утверждение программ предпрофильной подготовки	Метод. кабинет УО; ОО; ГАПОУ СКАТ	Пакет интегрированных программ	апрель-май 2021
8.	Разработка образовательных программ повышения квалификации учителей технологии, работающих с УПБ	Метод. кабинет УО	Образовательные программы План курсовой подготовки педагогов ОО, ГАПОУ СКАТ Индивидуальные планы саморазвития педагогов	в течение всего проекта
9.	Консультационно-методическое сопровождение реализации проекта	Метод. кабинет УО	Организация и проведение для педагогических работников ОО, ГАПОУ СКАТ методических мероприятий по вопросам предпрофильной подготовки учащихся (Интернет-конференции, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-	в течение всего проекта

			классы и др.)	
10.	Заключение договоров о сотрудничестве между ОО, ГАПОУ СКАТ и промышленными, сельскохозяйственными и иными предприятиями (организациями) (работодатели)	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организаций; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Договоры о сотрудничестве	март 2021
11.	Внесение изменений в учебные планы ОО	Общеобразовательные организации	Учебный план ОО	май-август 2021
12.	Определение готовности ОО к реализации проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации	Аналитическая справка	июль-август 2021
13.	Разработка мониторинга эффективности реализации проекта	Совет; Управление образования АМС МО Ардонский район	Программа мониторинга	июль-август 2021
14.	Подготовка, обработка и посадка сельскохозяйственных культур на земельных участках ОО, ИП	Общеобразовательные организации; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Установка ограждения, вспашка, боронование и т.д земельного участка	март-апрель 2021
15.	Информационное сопровождение реализации пилотного проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»	Предоставление и размещение информационных данных в СМИ, на сайтах УО; ОО. ГАПОУ СКАТ	в течение всего проекта
2 этап (сентябрь 2021 – август 2022) – внедренческий				

16.	Посадка, обработка и уборка сельскохозяйственных культур на земельных участках ОО	Общеобразовательные организации Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Приобретение участниками УПБ навыков сельскохозяйственных работ	сентябрь 2021 – август 2022
17.	Открытие на базе предприятий (организаций) учебных площадок для формирования практических компетенций участников УПБ	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Создание учебных площадок для организации деятельности ПТО	сентябрь-ноябрь 2021
18.	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»	Предоставление и размещение информационных данных в СМИ, на сайтах УО; СКАТ; ОО о промежуточных результатах реализации проекта	не реже 1 раза в квартал
19.	Внедрение передового опыта участников проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации.	Повышение профессиональной компетентности педагогов	сентябрь 2021 – август 2022
20.	Материально-техническое переоснащение базы ОО и ГАПОУ СКАТ – участников проекта, ИП	Общеобразовательные организации; Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж. Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Создание учебных площадок (мастерских, лабораторий), оснащённых современным оборудованием	в течение всего проекта

21.	Мониторинг эффективности реализации проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Совет.	Информационно-аналитические материалы для принятия управленческих решений по коррекции реализованной модели Соотнесение результата с задачами проекта в целом и единичных проектов в частности	декабрь 2021, август 2022
-----	---	---	---	---------------------------

**«Дорожная карта» Управления образования АМС МО Ардонский район
о реализации проекта предпрофильной подготовки по направлению
«Сельское хозяйство»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1 этап (апрель – август 2021г.) - организационный			
<p>Установочное совещание с руководителями ОО, на базе которых планируется реализация проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение сельскохозяйственной деятельности в образовательных организациях; 2) выявление возможных условий для реализации проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство» (кадровые, материально-технические и прочие) на базе образовательных организаций; 3) выявление возможностей предпрофильного образования в образовательных организациях (внеурочная деятельность, кружки и проч.); 4) выявление возможностей открытия сельскохозяйственной деятельности на базе школ в муниципальном образовании с сетевой формой реализации 	Март-август 2021год	Управление образования АМС МО Ардонский район	<p>Мониторинг условий создания сельскохозяйственной деятельности;</p> <p>определение проблем и запросов, разработка программ (планов/дорожных карт) в ОО;</p> <p>определение путей решения проблем;</p> <p>организация сетевого взаимодействия ОО;</p> <p>повышение педагогической компетенции администрации ОО по разработке локальных актов.</p>
2 этап (сентябрь 2021- август 2022) внедренческий			
Оказание методической помощи (консультирование) в разработке локальных актов, регламентирующих введение сельскохозяйственной деятельности в образовательных организациях;	В течение всего периода	Управление образования АМС МО Ардонский район;	Повышение педагогической компетенции администрации ОО по разработке локальных актов
Оказание методической помощи (консультирование) в разработке программ по внеурочной деятельности о реализации проекта предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»	В течение всего периода	Управление образования АМС МО Ардонский район;	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников ОО по разработке рабочих программ по внеурочной деятельности, курсов предпрофильного образования.
Организация методических семинаров по обобщению и распространению	В течение всего периода	Управление образования АМС МО	Представление лучших практик образо-

опыта создания сельскохозяйственной деятельности.		Ардонский район	вательных организаций по созданию агроклассов, определение путей решения проблем
---	--	-----------------	--

С приказом № 42-Д от 15.03 2021 г. ознакомлен (а):

СОШ	
Бацова Т.М	
Адырхаева З.С.	
Ачиев В.Х.	
Бедоева Л.Ц.	
Леков С.А.	
Цоколаева З.Х.	
Гаглоева Б.Н.	
Алхазова Л.А.	
Еналдиева С.В.	
Чельдиева М.В.	
Хубаева Ж.Б.	
УО	
Муриева М.К.	
СКАТ	
Гацоев Э.С.	

Исп. Джичоева М.З. _____