

ПЛАН
реализации модели предпрофильной подготовки «Сельское хозяйство»
в МБОУ СОШ с. Кадгарон МО Ардонский район

п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Планируемые результаты	Сроки
1 этап (апрель — август 2021 г.) — организационный				
1.	Определение участников проекта (МБОУ СОШ с. Кадгарон, учреждения среднего профессионального образования, промышленные, сельскохозяйственные и иные предприятия организации)	Администрация МБОУ СОШ с. Кадгарон	Список участников проекта	Апрель 2021
2.	Создание на базе МБОУ СОШ с. Кадгарон нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию пилотного проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; МБОУ СОШ с. Кадгарон ; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Анализ и утверждение нормативно-правовых документов, разработанных в образовательных организациях Выбор общеобразовательной школой модели обучения участников ученических производственных бригад (УПБ)	Апрель 2021
3.	Создание Совета по реализации пилотного проекта (Совет)	Управление образования АМС МО Ардонский район; МБОУ СОШ с. Кадгарон; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия.	Список состава Совета, совместный приказ	Апрель 2021
4.	Изучение социального заказа учащихся и их родителей на определенные программы предпрофильной подготовки	МБОУ СОШ с. Кадгарон; Управление образования АМС МО	Самообследование МБОУ СОШ с. Кадгарон с целью определения социального заказа учащихся и их	Апрель-май 2021

			родителей на определенные программы предпрофильной подготовки обучения	
5.	Оценка ресурсов МБОУ СОШ с. Кадгарон, ГАПОУ СКАТ, ИП в реализации пилотного проекта	Управление образования АМС МО; Совет МБОУ СОШ с. Кадгарон.	1. Выбор МБОУ СОШ с. Кадгарон модели УПБ по программам предпрофильной подготовки; 2. определение механизмов финансирования реализации проекта; 3. анализ материальной базы МБОУ СОШ с. Кадгарон, ГАПОУ СКАТ, ИП.	Апрель-май 2021
6.	Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору) направленных на профессиональную ориентацию	МБОУ СОШ с. Кадгарон; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»	Пакет программ	Апрель-май 2021
7.	Разработка и утверждение программ предпрофильной подготовки	Метод. кабинет УО; МБОУ СОШ с. Кадгарон; ГАПОУ СКАТ	Пакет интегрированных программ	Апрель-май 2021
8.	Разработка образовательных программ повышения квалификации учителей технологии, работающих с УПБ	Метод. кабинет УО	Образовательные Программы; План курсовой подготовки педагогов МБОУ СОШ с. Кадгарон, ГАПОУ СКАТ; Индивидуальные планы саморазвития педагогов	в течение всего проекта
9.	Консультационно-методическое сопровождение реализации проекта	Метод. кабинет УО	Организация и проведение для педагогических работников МБОУ СОШ с. Кадгарон, ГАПОУ СКАТ методических мероприятий по вопросам предпрофильной подготовки учащихся (Интернет-конференции, семинары-практикумы, круглые столы, мастер - классы и др.)	в течение всего проекта

10.	Заключение договоров о сотрудничестве между МБОУ СОШ с. Кадгарон, ГАПОУ СКАТ и промышленными, сельскохозяйственными и иными предприятиями (организациями) работодателями)	Управление образования АМС МО Ардонский район; МБОУ СОШ с. Кадгарон; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Договоры о сотрудничестве	Март 2021
11.	Внесение изменений в учебные планы МБОУ СОШ с. Кадгарон	МБОУ СОШ с. Кадгарон (заместитель директора школы по УВР).	Учебный план МБОУ СОШ с. Кадгарон	Май-август 2021
12.	Определение готовности МБОУ СОШ с. Кадгарон к реализации проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации	Аналитическая справка	Июль-август 2021
13.	Разработка мониторинга эффективности реализации проекта	Совет школы; Управление образования АМС МО Ардонский район	Программа мониторинга	Июль-август 2021
14.	Подготовка, обработка и посадка сельскохозяйственных культур на земельных участках МБОУ СОШ с. Кадгарон, ИП	МБОУ СОШ с. Кадгарон; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Установка ограждения, вспашка, боронование и т.д земельного участка...	Март-апрель 2021
15.	Информационное сопровождение реализации пилотного проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; МБОУ СОШ с. Кадгарон; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»	Предоставление и размещение информационных данных в СМИ, на сайтах УО; МБОУ СОШ с. Кадгарон. ГАПОУ СКАТ	в течение всего проекта
2 этап сентябрь 2021 — август 2022 — внедренческий				
16.	Посадка, обработка и уборка сельскохозяйственных культур на земельных участках МБОУ СОШ с. Кадгарон	МБОУ СОШ с. Кадгарон; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Приобретение участниками УПБ (учебно-производственных бригад) навыков сельскохозяйственных работ.	сентябрь 2021-август 2022

17.	Открытие на базе предприятий (организаций) учебных площадок для формирования практических компетенций участников УПБ	Управление образования АМС МО Ардонский район; МБОУ СОШ с. Кадгарон; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»; Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Создание учебных площадок для организации деятельности ПТО	Сентябрь-ноябрь 2021
18.	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; МБОУ СОШ с. Кадгарон; ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»	Предоставление и размещение информационных данных в СМИ, на сайтах УО, СКАТ, МБОУ СОШ с. Кадгарон о промежуточных результатах реализации проекта	не реже 1 раза в квартал
19.	Внедрение передового опыта участников проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Общеобразовательные организации.	Повышение профессиональной компетентности педагогов	сентябрь 2021-август 2022
20.	Материально-техническое переоснащение базы МБОУ СОШ с. Кадгарон и ГАПОУ СКАТ — участников проекта, ИП	МБОУ СОШ с. Кадгарон; Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж. Индивидуальные предприниматели сельского хозяйства и продовольствия	Создание учебных площадок (мастерских, лабораторий), оснащённых современным оборудованием	в течение всего проекта
21.	Мониторинг эффективности реализации проекта	Управление образования АМС МО Ардонский район; Совет.	Информационно-аналитические материалы для принятия управленческих решений по коррекции реализованной модели Соотнесение результата с задачами проекта в целом и единичных проектов в частности	декабрь 2021, август 2022